

行政院農業委員會農田水利署南投管理處辦理茄荖工作站
茄荖媽助圳 111 年度例行歲修改善工程斷通水公告事項表

灌溉系統別		茄荖媽助圳			
斷(通)水次序		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次
斷水日程	起	111.11.16 08:00 (農曆 10 月 23 日)	111.12.01 08:00 (農曆 11 月 8 日)	111.12.18 08:00 (農曆 11 月 25 日)	112.01.04 08:00 (農曆 12 月 13 日)
	訖	111.11.26 08:00 (農曆 11 月 3 日)	111.12.13 08:00 (農曆 11 月 20 日)	111.12.30 08:00 (農曆 12 月 8 日)	112.01.14 08:00 (農曆 12 月 23 日)
	日數	10	12	12	10
通水日程	起	111.11.26 08:00 (農曆 11 月 3 日)	111.12.13 08:00 (農曆 11 月 20 日)	111.12.30 08:00 (農曆 12 月 8 日)	112.01.14 08:00 (農曆 12 月 23 日) 恢復正常供水
	訖	111.12.01 08:00 (農曆 11 月 8 日)	111.12.18 08:00 (農曆 11 月 25 日)	112.01.04 08:00 (農曆 12 月 13 日)	
	日數	5	5	5	
備註	1. 斷(通)水時間均以當日上午 8 時為準。 2. 112 年 1 月 14 日上午 8 時恢復正常供水。				