

行政院農業委員會農田水利署南投管理處辦理草屯工作站
北投新圳 111 年度例行歲修暨改善工程斷通水公告事項表

灌溉系統別		北投新圳			
斷(通)水次序		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次
斷水日程	起	111.11.15 08:00 (農曆 10 月 22 日)	111.11.30 08:00 (農曆 11 月 07 日)	111.12.17 08:00 (農曆 11 月 24 日)	112.01.03 08:00 (農曆 12 月 12 日)
	訖	111.11.25 08:00 (農曆 11 月 02 日)	111.12.12 08:00 (農曆 11 月 19 日)	111.12.29 08:00 (農曆 12 月 07 日)	112.01.13 08:00 (農曆 12 月 22 日)
	日數	10	12	12	10
通水日程	起	111.11.25 08:00 (農曆 11 月 02 日)	111.12.12 08:00 (農曆 11 月 19 日)	111.12.29 08:00 (農曆 12 月 07 日)	112.01.13 08:00 (農曆 12 月 22 日) 恢復正常供水
	訖	111.11.30 08:00 (農曆 11 月 07 日)	111.12.17 08:00 (農曆 11 月 24 日)	112.01.03 08:00 (農曆 12 月 12 日)	
	日數	5	5	5	
備註	1. 斷(通)水時間均以當日上午 8 時為準。 2. 112 年 1 月 13 日上午 8 時恢復正常供水。				